

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2022.ГОДИНУ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Р. бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала Јавних набавки	Подаци о добављачу,назив,ИД број и мјесто	Основни елементи уговора/окв.споразума , Вриједност,период,трајање/ Рок ,извршења/ Рок,плаћања, Гарантни рок	Опис измјене осн. Елемената уговора и Датум измјене	Остатак вриједност и Уговора након учињене Измјене окв.спор.	Датум Закључења уговора	Датум Релиз. уговора
1.	Набавка аута 34100000-8	Конкурентски поступак 261-7-1-8/22	"Ауто Плус" Бања Лука 4401706420001	38.610,00 КМ; - 5 дана; - 1825 дана - по испоруци	-	-	28.02.2022.	05.03.2022.
2.	Набавка канц.материјал. 30192000-1	Конкурентски Поступак 261-7-1-16/22	"Графо Комерц" Бања Лука 4400808480002	24.661,49 КМ - 1 година; - по исп.рачуна	-	-	23.03.2022.	23.03.2023.
3.	Одржавање стадиона са вјештачком травом 50800000-9	Конкурентски Поступак 261-7-2-13/22	"Мавас" доо Мркоњић Град 44036689060007	17.550,00 КМ - 1 година; - по испост.рачунима	-	-	23.03.2022.	23.03.2023.
4.	Прање градских улица 90910000-9	Конкурентски поступак 261-7-2-18/22	КП "Парк" Мркоњић Град 4403689060007	12.896,91 КМ - 1 година; - по испост.рачунима	-	-	05.04.2022.	05.04.2023.
5.	Хоризонт.саобр.сигнал. 45233221-4	Конкурентски Поступак 261-7-3-21/22	"Мркоњићпутеви" М Град 4401192640007	18.705,64 КМ - 10 дана; - гаранција-1 година; - по испост.рачуна	-	-	05.04.2022.	15.04.2022.
6.	Додатни радови у парку"Пецка" 37000000-8	Преговарачки без објаве обавј. 261-4-3-30-5-13/22	"Шик Турс" Мркоњић Град 4401194690001	13.500,00 КМ - 7 дана; - по испост.рачуна	-	-	24.03.	31.03.2022
7.	Реконструкција О.Ш. "И.Г.Ковачић" 45453100-8	Отворени поступак 261-1-3-17-5-14/22	"Зидарт" Мркоњић Град 4401191240005	509.980,85 КМ - 150 дана; - по испост.сит.	-	-	04.04.2022.	04.09.2022.

8.	Асвалтирање лок.путева 44113620-7	Отворени 261-1-3-38-5-26/22	"Мркоњићпутеви" МГрад 4401192640007	617.754,68 КМ -30 дана -365 –гаранција -по испост.ситуацијама	-	-	31.05.2022.	31.06.2022.
9.	Насипање лок путева 45233141-9	Отворени 261-1-3-36-5-22/22	"Мркоњићпутеви" МГрад 4401192640007	169.646,49 КМ -30 дана - 365 дана, По испост.ситуацијама	-	-	16.05.2022.	16.06.2022.
10.	Одржавање јавне расвјете 50232100-1	Отворени 261-1-2-1-5-26/22	"Миг Електро" МГрад 4401859250008	69.892,40 КМ	-	-	20.06.2022.	20.06.2023.
11.	Реконструкција улице "Јанковић Стојана" 45233142-6	Отворени 261-1-3-52-5-42/22	"Мркоњићпутеви" МГрад 4401192640007	575.637,47 КМ -30 дана -365 дана - по испост ситуац.	-	-	20.07.2022.	20.08.2022.
12.	Санација рупа на град.улицама 45233252-0	Конкурентски 261-7-3-34/22	"Мркоњићпутеви" МГрад 4401192640007	19.890,00 КМ -10 дана -365 дана -по испост.рачуна	-	-	16.05.2022.	26.05.2022.
13.	Санација рупа на лок.путевима 45233141-9	Конкурентски 261-7-3-35/22	"Мркоњићпутеви" МГрад 4401192640007	57.915,00 КМ -10 дана -365 дана -по испост.рачуна	-	-	16.05.2022.	05.06.2022.
14.	Набавка информатичке опреме 30200000-1	Конкурентски 261-7-1-51/22	"Бискомерц" БЛука 4401575810003	9.678,24 КМ -30 дана -по испост. рачуна	-	-	11.07.2022.	11.08.2022.
15.	Опрема за стадион 37451000-4	Конкурентски 261-7-1-28/22	"Спорт Нет инжењеринг" Широки Бријег 4272128590000	20.475,00 КМ -20 дана - 365 дана - по испост. рачуна	-	-	19.05.2022.	09.06.2022.
16.	Подлоге за преносиву тржницу 39534000-4	Конкурентски 261-7-1-72/22	"Омега" Мајдам МГрад 4508034140004	17.404,92 КМ - 2 дана - по испост рачуна	-	-	24.08.2022.	26.08.2022.

17.	Набавка рачунарске опреме 30200000-1	Конкурентски 261-7-1-42/22	"Примапром" БЛука 4400938000002	20.999,96 КМ - 30 дана - по испост. рачуна			28.07.2022.	28.08.2022.
18.	Одржавање зелених површина 77313000-7	Конкурентски 261-7-3-20/22	КП "Парк" МГрад 4401197280009	12.965,65 КМ - гар.180 дана - по испост. рачуна			05.04.2022.	-
19.	Проширење водоводне мреже у Бјелајцу 45232151-5	Конкурентски 261-7-3-61/22	КП "Парк" МГрад 4401197280009	30.751,82 КМ - 30 дана -365 дана - по испост. рачуна			05.08.2022.	05.09.2022.
20.	Проширење градских мостова 45000000-7	Конкурентски 261-7-3-58/22	"Прохром" МГрад 4404338480006	12.636,00 КМ - 20 дана - 365 дана - по испост. рачуна			01.08.2022.	20.08.2022.
21.	Изградња штандова 39172100-9	Конкурентски 261-7-1-50/22	"Прохром" МГрад 4404338480006	48.789,00 КМ - 30 дана -365 дана - по испост. рачуна			11.07.2022.	11.08.2022.