УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција за период 2015-2019. година број: 01-022-143/14 („Службени гласник Oпштине Мркоњић Град“, број: 10/14), усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2015-2019. година која је била основа за израду капиталног дијела буџета за 2015. годину.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ за овај период износила су 17.989.000КМ, од чега је у 2015. години планирано 3.219.600КМ.  

Извори средстава потребни за реализацију ПКИ у 2015. години били су различити: средства буџета општине, средства Владе РС и њених институција и Развојног програма РС, средства различитих донатора и учешће грађана.
Поред пројеката планираних ПКИ, на подручју општине у 2015. години реализовани су и други значајни пројекти  који нису били предвиђени ПКИ.  Они се углавном односе на пројекте из области саобраћајне инфрстуктуре, електрификације и јавне расвјете, пројеката из области заштите животне средине и др.  
Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години износила је   1.505.369,90КМ.
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА

У ПКИ  пројекти се воде у тринаест група и у складу са тиме је сачињена укупна листа пројеката као и вриједност улагања у поједине пројекте.
Слиједе табеле у којима су детаљно наведене групе пројеката из ПКИ-а, као и појединачни пројекти који су рађени у 2015. години.
Група 1. Путеви и улице – у ову групу пројеката утрошено је укупно  ---КМ, што је финансирано из средстава буџета општине, подршке Владе РС и учешћа грађана.   
Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:
	Путеви и улице
	Техничке карактеристике
	Укупно уговорена/процијењена вриједност

КМ
	Утрошена средства u 2015.год. 

КМ
	Статус пројекта

	
	Дужина

(м)
	Ширина

(м)
	
	
	

	Реконструкција улице и паркинга код Зелене пијаце
	-
	-
	69.749,67
	0,00
	У току

	Изградња пута у МЗ Медна – Ландеке*
	700
	2,60 
	73.494,14
	72.380,30
	Завршен

	Изградња пута на Убавића Брду
	630
	2,60 
	58.377,91
	58.377,91
	Завршен

	Реконструкција пута у МЗ Ступари - Томићи
	-
	-
 
	11.364,21
	11.364,21
	Завршен

	Изградња пројеката за мостове у Подоругли и Старом Селу
	-
	-
	2.691,00
	2.691,00
	Завршен

	Укупно 1.
	215.676,93
	144.813,32 
	

	Насипање локалних путева
	1.630 м³ 
	31.263,07 
	31.263,07 
	Завршен

	Санација и крпање ударних рупа на градским улицама и локалним путевима
	 64 тоне
	11.840,03
	11.840,03
	Завршен

	Укупно 2.
	43.103,10
	43.103,10 
	

	СВЕУКУПНО  (1+2)
	259.780,03
	187.916,42
	


Напомене:  * - пројекти реализовани уз учешће грађана
Пут на Убавића брду је суфинансиран средствима Владе у износу од 50.000КМ, a реконструкцију Његошеве улице код Зелене пијаце у износу од 40.000КМ.
У приказаним инвестицијама у путеве и улице нису уврштена утошена средства која се односе на израду пројектне документације за реконструкцију неких улица.
Група 2. Водоснабдјевање и регулација отпадних вода – у ову групу пројеката уложено је укупно   КМ. 
	Водовод
	Дужина водовода
(м)
	Укупно уговорена/ процијењена вриједност

КМ
	Утрошена средства

КМ
	Статус пројекта

	Раконструкација канализације на Зборишту
	165
	16.963,17
	16.963,17
	Завршен

	Изградња канализације у Подоругли
	96
	4.721,93
	4.721,93
	Завршен

	Изградња резервоара, каптаже и водоводне мреже у Оћунама
	-
	350.000,00
	 3.245,58
	У току

	Изградња пројекте документације за водовод у Баљвинама 
	-
	38.610,00

	0,00


	У току

	Укупно водовод 
	410.295,10
	24.930,68
	


Изворe средстава за реализацију ових пројеката, средстава буџета  општине Мркоњић Град, чинила су и средства Фонда за повратак БиХ (пројектно-техничка документација за водовод Баљвине) и средства Револвинг фонда МПШВ РС (пројекат водоснабдјевања села Оћуне). 
Израда пројектно-техничке документације за водовод у Баљвинама, након избора понуђача Грађевиснког факултета из Бања Луке, започета је у септембру 2015. године, а завршена је крајем фебруара, 2016. године.
За пројекат Изградње резервоара, каптаже и водоводне мреже у Оћунама, током 2015. године обезбијеђена се неопходна финансијска средства, ревидована је пројектно-техничка документација, у 2016. години расписан је тендер за избор извођача радова и планирани почетак радова је април, 2016.године.
Група 4. Саобраћај
Из ове групе пројеката ПКИ у 2015. години урађен је пројектно-техничке документације за пројекат Пјешачке стазе дуж регионалног пута у Бјелајцу, финансиран од стране ЈП Путеви РС.
Конкретна реализација пројекта се очекује током 2016. године, уз обезбијеђене изворе финансирања пројекта (привредно друштво „РС Силикон“ д.о.о.).
Група 5. Здравство – у ову групу пројеката уложено је:
	Здравство
	Утрошена средства

КМ
	Статус пројекта

	Набавка имунолошког анализатора
	29.000,00
	Завршен

	Реконструкција ентеријера Дома здравља  - прва фаза
	18.000,00
	Завршен

	Укупно спорт и рекреација
	47.000,00
	


Из буџета општине Мркоњић Град у ове пројекте уложено је 15.000 КМ, док је остатак обезбијеђен из донација јавних и приватних предузећа. Из средстава буџета општине финансирана је прва фаза реконструкције ентеријера дома здравља.
Група 6. Образовање - у оквиру ове групе пројеката реализована  су два  пројекта мање вриједности, у укупном износу од  3.427,52КМ.
	Образовање
	Укупно уговорена/ процијењена вриједност

КМ
	Утрошена средства

КМ
	Статус пројекта

	Реконструкција улаза и хола у СШЦ
	5.997 ,00
	5.997 ,00
	Завршен

	Санација дијела крова на згради Дјечијег вртића
	2.200,00
	0,00
	У току

	Укупно спорт и рекреација
	8.197,00
	5.997,00
	


Пројекат „Санација дијела крова на згради Дјечијег вртића“ је започет у 2015. години, али због оправданих околности у извјештајној години није у потпуности завршен, па ће у потпуности бити реализован у 2016. години.
Група 7. Култура и информисање – у ову групу пројеката уложено је укупно -----КМ, а приказ реализованих пројеката  дат је у сљедећој табели:
	Култура и информисање
	Укупно уговорена/ процијењена вриједност

КМ
	Утрошена средства
	Статус пројекта

	Археолошка истраживања на подручју општине у 2015. години
	6.545,43
	6.545,43
	Завршен

	Завршетак Етно куће у селу Подрашница
	12.000,00
	0,00
	У току

	Укупно спорт и рекреација
	18.545,43
	6.545,43
	


Средства за завршетак Етно – куће у Подрашници обезбијеђена су од стране Министарства трговине и туризма РС. Овај пројекат ће у потпуности бити реализован током 2016. године.
Група 8. Спорт и рекреација – у ову групу пројеката уложено је укупно 15.303,58КМ, а приказ реализованих пројеката  дат је у сљедећој табели:
	Спорт и рекреација
	Утрошена средства
	Статус

	Изградња дјечијег игралишта у МЗ Бјелајце
	5.358,58
	Завршен

	Реконструкција Градског стадиона (помоћни)  
	9.945,00
	Завршен

	Укупно спорт и рекреација
	15.303,58
	


Изворе финансирања за ову групу пројеката чинила су средства Владе РС, односно Министарства за породицу, омладину и спорт РС (за помоћни стадион). 
Група 9. Екологија

У оквиру ове групе пројеката  реализован  један пројекат мање вриједности, и то уређење пропусних цијеви и обале Брешиног потока, чија је укупна вриједност  23.682,04КМ. Ради се о уређењу дијела обале Брешиног потока који је у значаној мјери оштећена током вишегодишњих јаких вода, а пријетила је безбједности неколико кућа.
Група 10. Паркови – у оквиру ове групе реализовани су сљедећи пројекти:
	Паркови
	Утрошена средства
	Статус

	Санација степеница на Тргу Војске Српске
	15.265,00
	Завршен

	Реконструкција клупа на Градском тргу  
	3.378,92
	Завршен

	Укупно спорт и рекреација
	18.643,92
	


Група 12. Стамбени, пословни и друштвени домови - за у ову групу пројеката уложено је укупно  КМ, а приказ реализованих пројеката дат је у сљедећој табели: 
	Пројекти
	Укупно уговорена/ процијењена вриједност

КМ
	Утрошена средства

КМ

	Статус пројекта



	Изградња згарде за ППБ и РВИ
	277.527,40 
	277.527,40 
	Релизован

	Прикључак зграде ППБ и РВИ на комуналну инфраструктуру
	6.031,73
	6.031,73
	Реализован

	Реконструкција друштвеног дома у Пецкој
	37.000,00
	37.000,00
	Реализован

	Реконструкција ватрогасног дома
	100.000,00
	0,00
	У току

	Укупно  
	420.559,13 
	320.559,13  
	


Средства за изградњу зграде за ППБ и РВИ су реализована у оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, а Реконструкција друштвеног дома у селу Пецка из донаторских средстава путем НВО „Green tour“. Општина Мркоњић Град је учествовала у обезбијеђењу прикључака на комуналну инфратсруктуру. За пројекат „Реконструкција ватрогасног дома“ обезбијеђена су донатосрка средства и реализација пројекта ће се завршити у 2016. години.
Група  13. Остали пројекти – у оквиру ове групе пројеката, најзначајнија издвајања односила су се на реализацију пројекта успостављања пословне зоне и хладњаче за пољопривредне производе на Котору.   
	Пројекти
	Укупно уговорена/ процијењена вриједност

КМ
	Утрошена средства
КМ
	Статус  пројекта

	Изградња инфраструктуре у ПЗ Подбрдо 
	493.959,91  
	493.959,91  
	У току

	Изградња хладњаче за пољопривредне производе
	94.846,46 
	94.846,46 
	Завршен

	Израда просторног плана општине М.Град
	41.799,42
	13.552,00
	У току

	Израда просторног плана посебних намјена за ТЦ Балкана
	44.892,90
	2.433,42
	У току

	Набавка ватрогасног возила
	349.000,00
	250.000,00  
	У току

	Укупно
	1.024.498,60
	854.791,79
	


Пројекат „Изградња инфраструктуре у ПЗ Подбрдо – прва фаза“ у потпуности је реализован у 2015. години, а поред средстава буџета општине, обезбијеђена су и грантовска средства из Програма јавних инвестиција Владе РС, те међународних донатора путем пројеката ILDP и CREDO. Након прве фазе, а у складу са потребама заинтересованих инвеститрора, у ПЗ Подбрдо настављена је реализација овог пројекта (друга фаза), која је још увијек у току.
Имлементација пројекта „Израда просторног плана општине М.Град“ је у току и биће реализован до краја 2016. године.

Израда просторног плана посебних намјена за ТЦ Балкана је такође у току.

Имплементација ројекта „Набавка ватрогасног возила“ је започета у 2015. години, када је путем јавног тендера изабран добављач, а ипорука возила очекује се у мају мјесецу 2016. године. Пројекат ће бити финансиран, поред средстава буџета општине у износу од 99.000КМ,  и из средстава Ватрогасног савеза РС у износу од 250.000КМ. 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА

Рекапитулација извршених капиталних улагања на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години према групама пројеката и изворима финансирања дата је у сљедећем табеларном приказу: 
	Групе пројеката
   
	Износ (КМ)  

	
	Планирано / уговорено
	Извршено
	Властита средства општине

	1 - Путеви и улице
	259.780,03
	187.916,42
	39.913,30

	2 - Водоснабдијевање и отпадне воде
	410.295,10
	24.930,68
	24.930,68

	5 – Здравство
	47.000,00
	47.000,00
	15.000,00

	6  - Образовање
	8.197,00
	5.997,00
	5.997,00

	 7 -  Култура
	18.545,43
	6.545,43
	6.545,43

	9  - Екологија
	23.682,04
	23.682,04
	23.682,04

	10 - Паркови
	18.643,92
	18.643,92
	18.643,92

	8 - Спорт
	15.303,58
	15.303,58
	7.303,58

	12 - Стамбени, пословни и други објекти
	420.559,13
	320.559,13
	6.031,73

	13 - Остало
	1.024.498,60
	854,791,79
	279.208,21

	Укупно
	2.227.860,90
	1.505.369,90
	427.255,89


РЕЗИМЕ
И поред смањених прихода буџета као и средстава из других извора, што је довело до смањења обима улагања у капиталне пројекте у 2013. години, општина је према плану капиталних инвестиција и расположивим средствима у буџету и из других извора наставила и даље да ради на развоју капиталне инфраструктуре.  У том смислу реализовани су пројекти из различитих група ПКИ:  путеви и улице, водоснабдјевање и отпадне воде, електрификација и јавна расвјета и екологија и др.  Улагања у пројекте из области саобраћај, образовање, култура и информисање, спорт и рекреација била су нижа од планираних пројекција због недостајућих средстава која су планирана да се повуку из екстерних извора.  Међутим, важно је напоменути да су у објекте инфраструктуре из ових група последњих година вршена значајна улагања, те да су они у задовољавајућем стању, што их није сврстало у приоритете за инвестирање у протеклој години.
Са изналажењем различитих могућности финансирања, општина ће наставити да и у наредном периоду врши инвестирање у капиталне пројекте са ширим друштвеним значајем.
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