

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2022.ГОДИНУ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Р. бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала Јавних набавки	Подаци о добављачу,назив,ИД број и мјесто	Основни елементи уговора/окв.споразума , Вриједност,период,трајање/ Рок ,извршења/ Рок,плаћања, Гарантни рок	Опис измјене осн. Елемената уговора и Датум измјене	Остатак вриједност и Уговора након учињене Измјене окв.спор.	Датум Закључења уговора	Датум Релиз. уговора
1.	Набавка аута 34100000-8	Конкурентски поступак 261-7-1-8/22	"Ауто Плус" Бања Лука 4401706420001	38.610,00 КМ; - 5 дана; - 1825 дана - по испоруци	-	-	28.02.2022.	05.03.2022.
2.	Набавка канц.материјал. 30192000-1	Конкурентски Поступак 261-7-1-16/22	"Графо Комерц" Бања Лука 4400808480002	24.661,49 КМ - 1 година; - по исп.рачуна	-	-	23.03.2022.	23.03.2023.
3.	Одржавање стадиона са вјештачком травом 50800000-9	Конкурентски Поступак 261-7-2-13/22	"Мавас" доо Мркоњић Град 44036689060007	17.550,00 КМ - 1 година; - по испост.рачунима	-	-	23.03.2022.	23.03.2023.
4.	Прање градских улица 90910000-9	Конкурентски поступак 261-7-2-18/22	КП "Парк" Мркоњић Град 4403689060007	12.896,91 КМ - 1 година; - по испост.рачунима	-	-	05.04.2022.	05.04.2023.
5.	Хоризонт.саобр.сигнал. 45233221-4	Конкурентски Поступак 261-7-3-21/22	"Мркоњићпутеви" М Град 4401192640007	18.705,64 КМ - 10 дана; - гаранција-1 година; - по испост.рачуна	-	-	05.04.2022.	15.04.2022.
6.	Додатни радови у парку"Пецка" 37000000-8	Преговарачки без објаве обавј. 261-4-3-30-5-13/22	"Шик Турс" Мркоњић Град 4401194690001	13.500,00 КМ - 7 дана; - по испост.рачуна	-	-	24.03.	31.03.2022
7.	Реконструкција О.Ш. "И.Г.Ковачић" 45453100-8	Отворени поступак 261-1-3-17-5-14/22	"Зидарт" Мркоњић Град 4401191240005	509.980,85 КМ - 150 дана; - по испост.сит.	-	-	04.04.2022.	04.09.2022.

8.					-	-		
9.					-	-		
10.					-	-		
11.					-	-		
12.					-	-		
13.					-	-		
14.					-	-		
15.					-	-		
16.					-	-		
17.					-	-		